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Travaux de restauration hydraulique de la Tourbière des Renons - CCP 

Partie A   Description du projet 

1- Contexte  

Maître d 'Ouvrage 

Le Maître d'Ouvrage est le Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes (CEN RA) 

Il est représenté par l'équipe projet suivante :  

Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr) pour la coordination administrative, 
financière et scientifique 

Clotilde Bolmont (clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr) pour la partie technique 

Maître d 'Œuvre 

Le Maître d'Œuvre est NAGAME, représenté par Romain LAMBERET, chef de projet maîtrise 
d'œuvre 

(nagame.conseil.formation@gmail.com) 

 

2- Objet du Marché 

La marché a pour but l'exécution de travaux de restauration hydraulique sur une tourbière 

 

3- Allotissement et prix du Marché 

Marché alloti en 2 Lots, avec 1 tranche optionnelle (Lot 2) dépendante de l'attribution de 
subventions pour l'année 2019. En cas d'obtention de dites subventions, l'exécution du Lot 2 
aura lieu en septembre 2019. 

Le Lot 1 est à exécuter à compter de début septembre 2018. 

Le prix du marché est celui précisé dans l'Acte d'Engagement, qui définit ce qui doit être réglé 
et dans quels délais. 

Le titulaire du marché devra garantir son offre de prix pour le Lot 1 comme pour le Lot 2 

 

4- Localisation 

Le projet de restauration hydraulique de la Tourbière des Renons se situe sur l'ENS du Lac 
Genin, sur la Commune de Oyonnax dans le département de l'Ain. 
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Situation géographique la Tourbières des Renons (source Géoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Analyse Enjeux écologiques et paysagers 

Avec pas moins de 14 plantes protégées sur seulement 3 hectares, la concentration en 
espèces végétales remarquables font de la Tourbière des Renons un site naturel 
exceptionnel. Pour garantir le maintien de ces espèces floristiques, il est nécessaire de 
réduire les risques d'assèchement du site.  

Une intervention forte est prévue en bordure de cette mosaïque tourbeuse : il s'agit du 
comblement d’un fossé à l’est de la tourbière (objet du présent CCP). L'impact du fossé est 
faible mais avéré par le développement de bouleaux entre le fossé et le reste de la tourbière. 
Ce comblement sera en outre l’occasion de garder de petites zones en eau permanente pour 
les libellules et les amphibiens. 

La Tourbière est intégrée à l'ENS du Lac Genin et jouit d'une qualité paysagère elle aussi 
remarquable, justifiant des soins particuliers dans la réalisation des opérations de gestion 
prévues. 

6- Compréhension du projet 

Objectifs  

Le principe des travaux envisagés est donc de freiner et diffuser l'écoulement des eaux en 
périphérie de la tourbière de sorte à limiter son assèchement et le développement de 
ligneux. Les travaux de comblements et de modelage apporteront aussi une diversité 
d'habitats propices à la faune. 

L'intégration paysagère des aménagements est également un enjeu compte tenu du statut et 
de la fréquentation du site. 
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PARTIE B Dispositions générales 

1- Constat de l’état des lieux avant travaux 
 
A l’ouverture de son chantier, et préalablement à l’occupation du site, le titulaire du marché 
devra établir un constat des lieux, tant dans l’emprise du chantier que dans son 
environnement immédiat. Il portera sur l’état des ouvrages existants avant travaux. 
 
Cet état des lieux sera établi avec supports photographiques, en présence du Maître 
d'Œuvre. 
 
2- Accès au site, piste de chantier 
 
Le titulaire du marché prévoira dans le cadre du marché la réalisation, l’entretien et la 
remise en état des accès nécessaires à la réalisation des travaux. 
L’accès au chantier est possible depuis la route et le chemin carrossable qui arrive à l’est 
du site (cf "entrée du site" sur carte de situation). 
En aucun cas d'autres accès ne pourront être utilisés ou créés. 
Les travaux se déroulent sur des zones sensibles avec de faibles portances. Le titulaire du 
marché devra adapter les engins utilisés à la portance des zones de travaux. Il pourra 
s’agir par exemple d’utiliser des chenilles marais ou la mise en place de plaque au sol. Le 
linéaire de piste sensible sera réalisé après accord préalable du maître d’œuvre. Aucune 
pénétration avec des engins n'est autorisée sur la tourbière. 
 
Une remise en état des zones dégradées est prévue à l’issue des travaux, incluse dans le BPU. 
 
3- Installation de chantier 
 
Elle comprendra la base vie, le déchargement des livraisons et stationnement des engins. 
Des zones de stockage pourront se faire sur des parcelles communales ou privées (si 
autorisation obtenue par le titulaire du marché) et après accord du Maître d'Œuvre. 
 
L'emprise du chantier sera limitée au stricte nécessaire. 
 
4- Concessionnaires 
 
Le titulaire du marché devra procéder aux Déclarations d’Intention de Commencer les 
Travaux auprès des concessionnaires d’ouvrages susceptibles d’être présents sur ou à 
proximité du site des travaux (DICT). 
 
Le "guichet unique" sera consulté (http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/) 
(obligatoire depuis le 1er juillet 2012 : décret dit « DT-DICT » du 5 octobre 2011).  
 
5- Protection du chantier 
 
Le titulaire du marché : 
-   devra signaliser son chantier de manière efficace. 
- devra, de ce fait, procéder, à ses frais, à tous travaux de réparation, de réfection ou de 
nettoyage nécessaires. 
 
6- Dispositions relatives aux espèces exotiques invasives 
  
Aucune espèces exotiques envahissantes n'est à ce jour présente sur le site 
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Les mouvements et approvisionnement de matériaux lors du chantier sont très souvent à 
l’origine de dissémination ou d’apparition d’EEE en général et de renouées en particulier. Le 
titulaire du marché doit donc impérativement s’assurer de l’absence de renouées (sous 
toutes ses formes et taxons) dans les matériaux importés, tout comme sur ces engins. 
Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne 
pas véhiculer de plantes invasives. 
Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne 
pas véhiculer de plantes invasives. 
 
Ainsi, concernant l'apport de matière argileuse, le site de prélèvement, 
d’approvisionnement, tout comme le matériau en lui-même devra être exempt de végétaux 
exotiques indésirables. Le titulaire du marché informera le Maître d’Œuvre en cas de 
repérage d’espèces végétales non désirées sur les surfaces travaillées ou sur les lieux 
d’emprunts de matériaux. Le titulaire du marché procédera à ses frais, à toutes les coupes 
de rejets et traitements nécessaires pour supprimer les espèces indésirables. Le titulaire du 
marché indiquera les lieux de provenance afin de permettre le contrôle par le maître 
d’ouvrage et toutes personnes missionnées par lui, en vue de l’agrément. 
 
7- Politique environnementale 
 
Des prescriptions sont données dans ce CCP afin de préserver les milieux et de limiter les 
impacts sur l’environnement. Le respect des méthodes d’intervention figurant dans le 
présent CCP permettra d’éviter des impacts importants sur les milieux et les espèces 
présents sur les sites d’intervention. Toutefois le maître d’ouvrage se réserve la possibilité 
d’interrompre les travaux sans préavis dans le cas où les impacts sur les milieux et/ou les 
espèces s’avéreraient être trop importants. Dans ce cas le paiement des travaux serait 
effectué au prorata des travaux déjà engagés. 
Une approche environnementale du chantier et sur les procédés et pratiques de l’entreprise 
seront appréciées lors de l’analyse des offres (voir le Règlement de la Consultation). 
 
Les moyens pour limiter toute pollution du site seront mis en œuvre et entretenus durant 
tout le chantier : zone d’installations sur une aire étanche hors zone humide, 
installations provisoires (passage à gués, batardeaux, busages provisoires, récupérateurs 
d’hydrocarbures, etc.) correctement réalisés en entretenus, ravitaillement des engins sur zone 
étanche, entretien des engins hors chantier, utilisation d’huile biodégradable, présence de kit 
anti-pollution, gestion des déchets, propreté du chantier, etc. 
 
Pendant les travaux, toute précaution devra être prise pour protéger la faune aquatique ou 
terrestre et pour éviter la destruction des habitats naturels sensibles. 
 
8- Travaux présentant des difficultés particulières 
 
Lorsqu’en cours d’exécution, le titulaire du marché estimera qu’un travail présente des 
difficultés spéciales non prévues au présent CCP, il devra en présenter l’observation 
immédiate au Maître d'Œuvre, sans prendre d'initiative particulière. 
 
9- Travaux en site sensible 
 
Les travaux se dérouleront dans un site sensible qui devra être préservé. Ainsi la zone de 
chantier impose de mettre en œuvre des techniques particulières de réalisation (moyens 
et organisation) pour impacter au minimum le site. 
Afin d’éviter les tassements du sol, les travaux mécanisés devront se faire uniquement 
avec des engins adaptés. Des moyens techniques adaptés aux sols à faible portance  
devront être proposés par le titulaire du marché : pelles à chenilles marais, dumpers 

4



Travaux de restauration hydraulique de la Tourbière des Renons - CCP 

chenilles à bennes rotatives (tourelle), petits chenillards de transport, broyeur forestier sur 
chenillard ou pelle araignée, utilisation de plaques de répartition de charges, remorque 
forestière à pneus basse pression, etc. Ceci afin d’éviter les orniérages, tassements de sols, 
poinçonnements ou compressions (sols compressibles), etc. 
Le  phasage des  travaux, et  notamment le  plan  de  mouvement des  matériaux et  le  
plan  des circulations (y compris places de dépôts temporaires) seront finement analysés 
et validés par le Maître d’Œuvre après échanges avec le Maître d’Ouvrage et le titulaire du 
marché afin de minimiser le nombre d’interventions, de passages, et d’interaction avec 
des points sensibles identifiés. 
 
10- Périodes d'intervention 
 
Compte tenu des enjeux écologiques du site, de son hydrologie et des moyennes 
météorologiques, la période de réalisation des Lots 1 et 2 est fixé entre le 1er septembre et 
le 15 octobre, en 2018 pour le Lot 1 et en 2019 pour le Lot 2. 
 
 
11-  Autres prescriptions relatives au chantier 
 
- Le  titulaire  du  marché  doit  prendre  à  ses  frais  et  pendant  la  durée  du  Chantier,  
toutes  les dispositions pour nettoyer les chaussées des voies publiques, et les arroser en cas 
de sécheresse. 
- Les installations de chantier seront implantées hors de la zone inondable et éloignées des 
zones naturelles. 
- Aucun feu ni dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier. 
- Le phasage du chantier sera conçu de façon à limiter les mouvements de matériaux. 
- Un balisage de la zone d’intervention des engins de chantier devra être systématiquement 
prévu. 
- En fin de chantier, les abords seront nettoyés de tous les déchets provenant des travaux. 
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PARTIE C  Description des travaux 

1- Description générale du Lot 1 

Lot 1 

- Déboisement sélectif, débroussaillage et rognage de souches sur l'emprise des travaux 
(environ 15m de large) 

- Broyage des rémanents en plaquette forestière et stockage sur site 

- Décapage de la couverture végétale supérieure et réservation 

- Mise en œuvre de seuils de 50 cm de hauteur X 15 m de large répartis de façon équidistante 
sur les 130 ml du fossé (6 unités). 

-Terrassements de terre argileuse (200 m3) et modelage fin sur 15 m de large en moyenne, 
conformément à l'étude topographique jointe en annexe (intitulé fossé 2) 

- Disposition de la couverture végétale 

- Création d'un lit guide à l'est de l'axe du fossé comblé 

2- Description générale du Lot 2 

Lot 2 

- Déboisement sélectif, débroussaillage et rognage de souches sur l'emprise des travaux  

- Décapage de la couverture végétale supérieure et réservation 

- Création de mares et de gouilles et réservation de la tourbe 

- Mise en œuvre de seuils de 40cm de hauteur X 15 m de large répartis de façon équidistante 
sur les 100 ml du fossé (4 unités). 

- Terrassement de la tourbe et des plaquettes  forestières (global 200 m3) avec modelage fin 
sur 15 m de large, conformément à l'étude topographique jointe en annexe (intitulé Fossé 1) 

- Disposition de la couverture végétale 

3- Localisation des Lots 

Une carte des travaux prévus avec leur localisation figure en annexe. 

4- Prescriptions générales  

Les       présentes       spécifications       sont       générales       et       applicables       à       tous       les       
travaux. Les différentes descriptions et exigences ne sont pas nécessairement répétées pour chaque 
partie des travaux ; elles s’appliquent à toute partie de travaux où elles sont applicables, même s’il 
n’y est pas fait référence. 
 
Le titulaire du marché sera responsable du comportement des ouvrages définitifs pendant les 
phases de construction. Il devra prévoir tous les dispositifs et accessoires et toutes les modalités 
d’exécution nécessaires pour limiter les sollicitations afin que la stabilité des structures ne soit pas 
compromise et que les contraintes et déformations restent normales. 

6



Travaux de restauration hydraulique de la Tourbière des Renons - CCP 

 
Le titulaire du marché s'engage à livrer les ouvrages complètement achevés selon toutes les règles 
d'art, de telle sorte qu'il n'y ait à pourvoir à aucune omission. 
 
5- Dispositions relatives aux travaux de déboisement 
 
Les opérations d'abattage et de débroussaillage devront être réduits au strict minimum en se 
limitant aux zones prévues et en veillant à ne pas altérer les massifs boisés connexes. Pour cela, un 
périmètre de protection matérialisé par un balisage au sol sera mis en place par le titulaire du marché 
et un marquage des arbres à abattre sera effectué en concertation avec le Maître d'Œuvre. 
 
Les souches qui ne sont pas sous l’emprise de terrassement seront rognées si nécessaire au passage 
des engins, sinon elles pourront être laissées en l'état. Elles ne seront pas enlevées afin de préserver la 
nature des sols. 
 
Les rémanents seront broyés et réduits en plaquettes forestières pour une réutilisation dans le 
comblement du fossé. 
 
6- Dispositions relatives aux travaux de terrassement 
 
La couche végétale supérieure est décapée sur une hauteur suffisante suivant la 
reconnaissance préalable et devra être récupérée au maximum. Elle sera stockée soit en 
cordon, soit en tas dans les zones de dépôts fournies par le titulaire du marché. 
Le stockage sera conduit de telle sorte que la couche végétale puisse toujours être reprise 
ultérieurement, et sans risque de mélange avec des produits impropres. 
 
Le chantier se déroule en zone humide sensible. Le titulaire du marché organisera sa 
proposition en tenant compte de ces conditions particulières. Elle devra avoir conscience 
que les sols à proximité du fossé sont peu  portants et fragiles. De même, la végétation est 
très sensible à l’arrachage lors de la circulation des engins. Les conditions météorologiques 
peuvent être particulièrement pénalisantes pour la bonne gestion du chantier. Le titulaire du 
marché est réputé en avoir connaissance et doit adapter son offre pour pouvoir y faire face 
sans modification des coûts. 
 
La mise en œuvre des matériaux nécessaires au comblement des fossés s'effectuera dans le 
respect des cotes altimétriques du plan topographique joint en annexe. 
 
Le titulaire du marché veillera à produire le descriptif des moyens mis en œuvre pour 
respecter les cotes altimétriques définies au plan de relevés topographiques joint en annexe 
du présent CCP. 
 
 
7- Provenance et qualité des matériaux 

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages, objet du marché, doivent être de 
qualité et de provenance agréées par le Maître d'Œuvre et doivent satisfaire aux normes ou, 
à défaut, aux spécifications. 
Le titulaire du marché devra fournir au Maître d’Œuvre, pour les matériaux amenés en 
fourniture, une définition des matériaux avec essais d’identification. 
Les  provenances doivent être soumises à  l’agrément du  Maître  d’œuvre en  temps  utile 
pour respecter le délai d’exécution, et au maximum à la fin de la période de préparation. 
Dans le cas d’une fourniture ou d’une mise en œuvre de matériaux non conformes, le Maître 
d’Œuvre se réserve le droit d’imposer au titulaire du marché la réfection de tout ou partie 
d’ouvrage, sans que le titulaire du marché puisse présenter de réclamation et de 
rémunération supplémentaire. Le titulaire du marché supportera tous les frais occasionnés 
par le non-respect des obligations définies dans le présent CCP. 
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Une   copie   de   tous   les   bons   de   livraison   des   matériaux,   matériels   ou   ouvrages   
sera systématiquement remis au Maître d’Œuvre. 
 
Matériaux argileux 
 
Les matériaux argileux nécessaires à l’imperméabilisation du fossé pour le Lot 1 auront les 
caractéristiques suivantes : 
- Perméabilité 10-7 à 10-8 m/s 
- Densité et teneur en eau à définir à l'optimum proctor 
-  Teneur en éléments inférieurs à 0,02 mm >20 % 
-  Indice de plasticité de 10 à 40 % 
-  Masse de matière organique <5 % 
-  Taux de carbonate <20 % 
 
Par ailleurs le titulaire du marché devra justifier que ces matériaux sont exemptes de 
d'espèces exotiques envahissantes 
 
Matériaux bois 
 
Les bois labellisés ("écocertifiés") P.E.F.C. ou F.S.C. seront particulièrement appréciés afin 
d'être en cohérence avec le caractère environnemental du projet. Tous les bois utilisés sur 
ce projet seront non traités chimiquement. 
Les bois en contact avec le sol ou l'eau seront chêne ou en robinier (faux-acacia) pour leur 
durabilité naturelle très élevée. Lors de sa remise de prix, l’entreprise candidate devra 
indiquer expressément les essences qu'il souhaite utiliser, leur origine ainsi que leur 
destination sur le chantier. 
 
8- Dispositions relatives à la mise en œuvre des seuils  
 
Chaque fossé des Lots 1 et Lots 2 comporte la pose de seuils, de portées comprises entre 12 
et 15 m. 
Le titulaire du marché veillera à produire un descriptif technique préalable des ouvrages 
permettant de garantir leur bonne étanchéité et leur durabilité dans le temps. 
 
Le titulaire du marché veillera à produire le descriptif des moyens mis en œuvre pour 
respecter les cotes altimétriques définies au plan de relevé topographiques joint en annexe 
du présent CCP. 
  
9- Dispositions relatives à la création du lit guide  
 
Un lit guide est prévu en parallèle est de l'axe du fossé comblé en Lot 1. Son positionnement 
et son tracé seront définis d'un commun accord avec le Maître d'Œuvre lors de son 
exécution. 
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10- Dispositions relatives à la création de mares 
 
La création de mares et de gouilles est prévue pour le Lot 2. 
L'objectif recherché est double : 
- fournir les matériaux tourbeux nécessaires au comblement du fossé (environ 200 m3) 
- créer une mosaïque de milieux en eaux permanentes et /ou temporaires favorables à 
l'installation d'espèces faunistiques. 
Leur nombre et leur positionnement (à proximité directe du fossé) seront définis d'un 
commun accord avec le Maître d'Œuvre lors de son exécution. 
Leur mensurations et formes seront également définies au cas par cas d'un commun accord 
avec le Maître d'Œuvre lors de son exécution. 
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PARTIE D   Modalités d'exécution 
 
1- Sécurisation du chantier  
 
Le titulaire du marché devra prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité pour éviter 
que les personnes étrangères au chantier puissent pénétrer dans les emprises des travaux. 
 
Il devra clore systématiquement à l’aide de dispositifs agréés par le Maître d’œuvre, les 
emprises des différentes zones de chantier et interdire l’accès par une signalisation 
appropriée. 
 
Avant le démarrage des travaux, le titulaire du marché recensera les réseaux aériens 
franchissant le chantier et se fera préciser par les gestionnaires leur nature et leur 
caractéristique. 
 
Les prescriptions suivantes seront respectées : 
-  Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi par le 
titulaire du marché et en concertation avec le Maître d'Œuvre de manière à prévoir et 
envisager les différents incidents ou accidents possibles pouvant porter atteinte à la qualité 
de l’eau. Il décrira la procédure d’identification du défaut et de ses causes, les actions et 
moyens à mettre en œuvre, ainsi que les critères de retour à un état normal. 
-  Le stockage (ou dépôt) de produit inflammable (fioul par exemple), réalisé dans tous les cas 
sur une aire spécifique ayant des bacs de rétention largement dimensionnés, ne sera 
également pas effectué à proximité du cours d’eau. 
-  Enfin,  des  consignes  de  sécurité  seront  établies,  de  manière  à  éviter  tout  accident  
(collision d’engins, retournement…), afin de permettre une circulation organisée des engins 
sur le chantier. 
 
Le  Titulaire  du  marché  de  travaux  et  ses  sous-traitants  sont  soumis  aux  obligations  
résultant  de  la réglementation en vigueur, notamment : 
 
- Décret C.12.100 du 14/11/1962 - Protection des travailleurs, complété par la circulaire 
n°82-40 du 23/04/1982, 
-  Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 
-  Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 
- Arrêté du 7 Mars 1995 
-  Décret n° 95-543 du 4 Mai 1995 
-  Arrêté du 25 février 2003 relatif aux travaux dangereux 
-  Les règles de sécurité édictées par le Ministère du Travail 
 
2- Piquetage du chantier 
 
Avant de procéder au piquetage général de l'ouvrage, une implantation sommaire des zones 
à déboiser sera réalisée par le maître d’œuvre. Les travaux de déboisement et de 
débroussaillage seront majoritairement effectués sur cette base. 
 
Le titulaire du marché devra ensuite mettre en place, à ses frais, en des lieux agréés par le 
Maître d’œuvre, des bornes de mises en station fondées solidement dans le sol, extérieures 
aux emprises. Ces bornes seront implantées avec le degré de précision défini. Après leur 
mise en place, le titulaire du marché remettra au Maître d’œuvre un plan indiquant la 
position de ces bornes repérées en coordonnées (x, y, z). 
 
Le titulaire du marché devra assurer de leur conservation et de leur rétablissement éventuel 
durant toute la durée des travaux. Elles seront utilisées pour réaliser le piquetage général et 
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tous les piquetages complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages (terrassement 
et pose de seuils). 
 
Il s’en suivra une implantation des entrées en terre des talus en déblai qui sera 
effectuée par le maître d’œuvre. L’implantation des entrées en terre se fera avec un déport 
extérieur à déterminer avec le titulaire du marché.  
La convention de principe de lecture des piquets sera : 
Altitude prise en tête de piquet, 
Inscription sur le côté du piquet du numéro de piquet et du deltaZ (TN-PROJET).  
Ces points seront entérinés par compte-rendu. 
 
Le titulaire du marché devra fournir des bombes de couleur et les piquets autant que 
nécessaires pour le piquetage. Le piquetage sera effectué avec des piquets bois géré 
durablement (PEFC ou préférentiellement FSC), non traité de hauteur 1.5 m environ. 
 
Les autres piquetages seront à la charge du titulaire du marché : piquetage général et 
complémentaires. Le piquetage général consistera à reporter sur le terrain les points 
apparaissant sur le plan général d'implantation des ouvrages. Avant l’exécution du 
piquetage, le titulaire du marché doit établir le projet de piquetage général et le soumettre 
au visa du Maître d’œuvre. 

Ce plan de piquetage comporte : 
- les éléments et points piquetés, 
- les éléments géométriques utilisés pour piqueter chaque élément, 
- les repères utilisés. 
 
Le titulaire du marché sera tenu, lors de l’implantation initiale, ou d’une réimplantation en 
cours de chantier, ou à la fin des travaux de terrassement, d’obtenir les résultats suivants : 
- 10 cm en implantation, 
- 5 cm en nivellement. 
Toutes les cotes d’altitude sont en référence IGN 69 NORMAL et  le géo référencement des 
plans en 
coordonnées est en système LAMBERT 93. 
 
3- Conduite des travaux 
 
Le titulaire du présent marché de travaux assurera la conduite générale du chantier. A ce 
titre, il mettra en place les installations de chantier propres à ses prestations et à celles 
éventuelles des autres lots du chantier ou sous-traitants. 
 
Il en assurera la maintenance, les frais de gardiennage et de fermeture du chantier et des 
ouvrages. A ce titre, il sera le garant de la faisabilité du chantier en assurant la coordination 
des phasages de travaux inter- entreprise. 
 
Pour cette opération, le maître d’œuvre opérationnel de l’opération est NAGAME. Le 
titulaire du marché devra organiser son chantier de façon à respecter toutes les prescriptions 
du Maître d’œuvre. 
 
Le titulaire du marché devra mettre en œuvre des moyens matériels et en personnel 
suffisant pour assurer un avancement des travaux compatible avec les délais fixés par l’Acte 
d’Engagement. 
 
Si le titulaire du marché ne respecte pas le programme, et sans préjudice des mesures 
coercitives applicables en vertu des articles 20 du Cahier des Clauses Administratives 
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Générales (CCAG), le Maître d’œuvre pourra prescrire au titulaire du marché toutes mesures 
propres à assurer le respect de l’alinéa 1 du présent article sans que les dépenses 
supplémentaires de matériel ou de main-d’œuvre n’ouvrent droit, pour le titulaire du 
marché, à aucune indemnité ou prix supplémentaire. 
Le titulaire du marché devra organiser son chantier de façon à tenir compte des 
contraintes relatives au phasage des travaux. 
 
Le titulaire du marché accepte les sujétions qui résulteront de la présence d’entreprises 
avoisinantes. Il ne pourra pas présenter de réclamations pour le préjudice ainsi causé ou 
demander de ce fait une prolongation du délai contractuel. 
 
 
4- Journal de chantier 
 
Pour remplir le journal de chantier, le titulaire du marché établira chaque jour un compte rendu 
détaillé sur lequel seront indiqués notamment par poste de travail : 
 -  les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel sur le chantier, la durée 

et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de travaux effectuées chaque jour, 
- les incidents ou événements de chantiers susceptibles de donner lieu à une réclamation de la part 
du titulaire du marché ou d’avoir une conséquence quelconque sur les travaux ou sur l’ouvrage 
terminé, 
-  les conditions atmosphériques constatées, 
-  les essais de contrôle, leurs résultats et les fiches correspondantes. 
 
Le journal de chantier sera remis à la signature du Maître d’œuvre lors des réunions de chantier. 
 
 
5- Réunions 
 
 

Pendant   la   durée   des   Travaux,   le   Maître   d’œuvre  ou   son   représentant  organisera  des   
réunions hebdomadaires et exceptionnelles sur le chantier ou tout autre lieu approprié. 
 
Le titulaire du marché, ou son représentant qualifié et dûment délégué, assistera à toutes ces 
réunions. Le Maître de l'Ouvrage, ou son représentant, pourra y assister. 
 
L'ordre du jour comprendra l'approbation du compte rendu de la réunion précédente, 
l'avancement des travaux en référence aux programmes et l'analyse d'éventuelles difficultés 
rencontrées dans l'exécution du Contrat. Le suivi de la gestion environnementale du chantier - et 
notamment les difficultés rencontrées et les solutions correctives mises en œuvre - sera un point 
des ordres du jour des réunions de chantier. 
 
Le compte rendu rédigé par le Maître d’œuvre sera considéré, après approbation par les autres 
parties, comme confirmation écrite des déclarations faites, instructions données et décisions 
prises au cours de la réunion. 
 
 
6- Contrôles, points critiques et points d'arrêts 
 
 

Le contrôle de la bonne exécution des travaux réalisé par le maître d’œuvre repose sur ces 
objectifs principaux : 
-  contrôle d'organisation, d’implantation, respect du balisage de protection mis en place, 
-  contrôle du type d’engin mobilisé et de son état (entretien, fuite), 
-  vérification des contrôles de convenance et essais (planche d’essai, assemblage des ouvrages 
bois), 
-  contrôle des fournitures et matériaux, suivi qualité (granulométrie, terre végétale, suivi 
carrière…), 
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-  contrôle des méthodes de l’entreprise, vis-à-vis du milieu naturel notamment, 
-  contrôle des méthodes de réalisation des ouvrages spécifiques. 
 
Le contrôle de l’exécution des travaux se traduit également par la levée de points 
critiques et de points d’arrêt. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux points 
critiques et points d’arrêt : 
 
 

Opération Points critiques 
 

Points d’Arrêt 
Agrément des matériaux  X 
Visa du piquetage des terrassements  X 
Agrément du matériel X  
Implantation  X 
Balisages et modalités d’accès à chaque zone travaux  X 
Préparation des pistes X  
Contrôles du matériel X  
Contrôles des matériaux X  
Contrôles "en continu" des terrassements X  
Réalisation des mares  X 
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PARTIE E  Modalités de réception et pénalités 
 
1- Opérations préalables à la réception 
 
 

Dès la fin des travaux d'aménagements, le titulaire du marché avise le Maître d'Œuvre de 
la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés. 
 
Dans un délai de vingt (20) jours à compter de cette date, le Maître d'Œuvre procède après 
convocation du titulaire du marché aux opérations préalables à la réception. 
 
Le Maître d'Ouvrage, avisé par le Maître d'Œuvre, peut y assister ou s'y faire représenter. 
 
Les opérations préalables à la réception  comportent : 
 
- La reconnaissance des ouvrages exécutés, 
- La constatation des résultats des épreuves, contrôles et essais effectués et récapitulés dans 
un état global, fournis par le titulaire du marché, 
- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations de détails prévues au marché, 
- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons, 
- La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux, 
- La constatation des levés topographiques finaux (dossier de récolement) fournis par le 
titulaire du marché.  
 
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le Maître d'Œuvre 
et signé par lui et par le titulaire du marché. 
 
Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date du procès-verbal, le Maître 
d'Œuvre fait connaître au titulaire du marché s'il a ou non proposé au Maître d'Ouvrage 
de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des 
travaux qu'il a proposée de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé 
d'assortir la réception. 
 
 
2-  Réception 
 
  

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du 
Maître d'Œuvre, le Maître d'ouvrage décide si la réception est prononcée ou non. 
 
La réception peut être éventuellement prononcée sous réserve que le titulaire du 
marché remédie à certaines imperfections constatées ou achève certaines prestations 
mineures prévues au marché et encore non exécutées. 
Le titulaire du marché est alors tenu d'exécuter lesdits travaux dans le délai fixé par le 
Maître d'Ouvrage. 
 
Si le Maître d'ouvrage prononce la réception, il fixe la date retenue pour l'achèvement des 
travaux. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. La 
réception des ouvrages ne peut être prononcée que si les dossiers des ouvrages exécutés 
sont remis en totalité au Maître d'Ouvrage. 
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3- Délai d'exécution et pénalités 

Les pénalités encourues en cas de dépassement non justifié des délais contractuels 
s’élèvent à 1/500ème du montant de l’ensemble du Marché par jour de retard non justifiés 
(par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-TX). Ces pénalités interviendront de plein droit sur 
simple constatation du retard par le Maître d’Œuvre et sans qu’il soit besoin pour celui-ci 
d’adresser à l’Entreprise titulaire du marché une mise en demeure préalable. 
 
Conformément à l'article 20.4 alinéa 1er du CCAG TX, le montant des pénalités n'est pas 
plafonné.  
Il n’est pas prévu de primes d’avance (article 20.2 alinéa 1er du CCAG). 
 
 
4- Essais et contrôles supplémentaires 
 

 

Le Maître d’Ouvrage sur proposition du Maître d’Œuvre se réserve le droit de faire 
effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le Marché. Ces essais, définis 
par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage, seront à la charge du Maître d’Ouvrage s’ils 
sont satisfaisants. S’ils étaient négatifs, ces essais, ainsi que tous les suivants qui 
s’avéreraient nécessaires, en cas de résultats non satisfaisants, seront à la charge de 
l’Entreprise, le programme et l’organisme chargé de réaliser les essais étant dans chaque 
cas définis par le Maître d’Œuvre et le Maître de l’Ouvrage. 
 
 
Date :                                              Cachet et signature :  Faire précéder de la mention "lu et approuvé" 

 
 
 
 
 

Nom et titre du Responsable de la Société : 
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ANNEXES 
 
 
Dossier topographique complet 
 
 
Cartes des travaux prévisionnels 
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1.  DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE 
La tourbière des Renons se trouve dans le Haut Bugey, sur la limite entre les communes 
d’Oyonnax et Echallon, à proximité du lac Genin. 

 

2.  LES PROBLEMES IDENTIFIES 
Le conservatoire va colmater ces fossés qui perturbent le bon fonctionnement de la tourbière, de 
façon à retrouver la topographie initiale supposée. 

Le creusement des fossés a provoqué une décomposition de la tourbe sur une largeur de 
quelques mètres. La tourbe, en se décomposant, s’affaisse. Il s’agit donc de colmater à la fois les 
fossés et les dépressions latérales qui ont été provoquées par l’assèchement. 

C’est pourquoi notre cabinet Profils Etudes a été missionné pour établir un relevé topographique 
de la zone, afin de pouvoir définir le volume de matériaux à apporter pour colmater la 
déformation du terrain. 

 

3.  ETABLISSEMENT DU LEVE TOPOGRAPHIQUE  
Une fois sur place, nous avons établi le levé topographique à l’aide d’un tachéomètre de façon à 
atteindre une bonne précision sur les points levés. Pour cela nous avons cheminés en plusieurs 
stations, car le site est actuellement mal dégagé ce qui ne permettait pas d’avoir une visibilité 
avec l’appareil assez suffisantes.  

Nous avons relevé des profils environ tous les 3 mètres de façon à augmenter par la suite la 
précision des calculs de cubatures. 

Les profils ont été mesurés de la façon suivante :  
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Illustration de la méthode de levé 

 
 

 

Points levés 

 TN 

 Niveau Eau/Vase 

Le levé a ensuite été rattaché au système général Lambert 93 CC46 et IGN 69. 

La précision du levé est de l’ordre de 5cm en X, Y, Z. Toutefois, la précision au vu des conditions 
de localisation par GPS, la précision du rattachement est de l’ordre de 20 cm. 

4.  REPORT ET CALCUL  
 

Une fois les points reportés, un état de terrain a été créé pour permettre une visualisation du 
relief existant en 3 dimensions et permettre ensuite le calcul des cubatures. 

La modélisation du terrain permet de reporter ensuite des profils en travers et en long au plsu de 
la réalité du terrain. 

 

Le calculs des cubatures a été fait et pensé de  la façon suivante. 

Pour permettre un bon fonctionnement et de bien colmater l’ensemble des déformations 
présentes ainsi que le fossé, nous avons pensés que de retravailler le terrain en plein largeur sur 
15 mètres de large serais la bonne solution. 

 

Illustration de la méthode de calcul : 

 

  
 

 TN 

 Niveau Eau/Vase 

 Remblais 
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4.1.  PREMIERE HYPOTHESE  
 

La première hypothèse est de dire l’ensemble de la bande des 15 mètres de large du levé sera 
retravaillé de façon à lisser au mieux le terrain. 

Pour cela une modélisation a été faite. 

A la suite de cette modélisation, nous avons pu en conclure que la quantité de matériaux qui 
permettra de colmater l’ensemble de la problématique environnemental détecté par le 
conservatoire est de 400m3 à savoir que environ 50m3 pourrons être pris directement sur place 
car il corresponde à du déblai, ou ils pourront être laissé à leur place actuel. 

Suite à un calcul plus poussé, le remblai du fossé 1 sur 15 m de large est de 190 m3 et pour le 
fossé 2  un besoin de 200 m3. 
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4.2.  SECONDE HYPOTHESE 
 

La seconde hypothèse est de ne se consacrer qu’au colmatage des fossés. 

 

Illustration de la méthode de calcul : 

 

 
 

Pour cela, et à la suite de calculs, la quantité de matériaux nécessaire est de 140m3. 

 

Calcul remblai total pour les 2 fossés : 
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Soit 80m3 pour le remblai du fossé 1 et 60 m3 pour le fossé 2. 

 
Calcul remblai fossé 1 : 
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Calcul remblai fossé 2 : 

 

 

5.  CONCLUSION 
 

 

Le conservatoire peut donc, à la suite de notre investigation faire son choix concernant les 
travaux qu’il va entreprendre. 

 

Toutefois, Profils Etudes est en mesure de lui apporter son soutien pour des missions de 
conception, chiffrage, consultation des entreprises et suivi de travaux. 
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Profil n°: P01

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 837.00 m

Abscisse : 0.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P02

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 5.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P03

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 837.00 m

Abscisse : 10.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P04

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 837.00 m

Abscisse : 15.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P05

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 20.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P06

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 25.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P07

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 30.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P08

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 35.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P09

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 40.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P10

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 45.00 m

Distances à l'axe TN

-6
.8

5

-1
.2

4

-0
.6

3
-0

.5
7

-0
.1

3
0.

02
0.

09
0.

14

1.
19

1.
46

4.
67

Distances partielles TN 5.61 0.61 0.
06 0.45 0.
15

0.
07

0.
04 1.05 0.28 3.20

Altitudes TN

84
0.

02

83
9.

84

83
9.

81
83

9.
79

83
9.

19
83

9.
19

83
9.

46
83

9.
49

83
9.

78

83
9.

79

83
9.

81



Profil n°: P11

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 50.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P12

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 55.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P13

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 60.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P14

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 65.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P15

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 70.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P16

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 75.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P17

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 80.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P18

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 85.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P19

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 90.00 m

Distances à l'axe TN

-3
.2

9
-3

.1
9

-0
.3

8
-0

.2
8

-0
.2

3

0.
10

0.
22

0.
31

0.
61

3.
96

5.
57

Distances partielles TN 0.
10 2.81 0.
10

0.
050.33 0.
12

0.
090.30 3.35 1.61

Altitudes TN

83
8.

22
83

8.
22

83
7.

98
83

7.
91

83
7.

61

83
7.

58
83

7.
59

83
7.

67

83
8.

01

83
8.

52

83
8.

63



Profil n°: P20

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 95.00 m

Distances à l'axe TN

-2
.6

8

-1
.5

4

-0
.1

6
-0

.1
2

-0
.0

6

0.
72

0.
75

0.
85

1.
19

2.
73

5.
94

Distances partielles TN 1.14 1.38 0.
04

0.
06 0.78 0.
03

0.
10 0.34 1.54 3.21

Altitudes TN

83
8.

46

83
8.

32

83
7.

84
83

7.
64

83
7.

47

83
7.

89
83

7.
89

83
8.

01

83
8.

16

83
8.

38

83
8.

59



Profil n°: P21

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 100.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P22

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 105.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P23

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 110.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P24

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 115.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P25

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 120.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P26

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 125.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: P27

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 129.62 m
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Profil n°: P01

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 0.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P02

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 5.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P03

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 836.00 m

Abscisse : 10.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P04

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 15.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P05

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 20.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P06

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 25.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P07

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 30.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P08

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 35.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P09

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 40.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P10

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 45.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P11

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 50.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P12

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 55.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P13

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 60.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P14

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 835.00 m

Abscisse : 65.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P15

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 70.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P16

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 75.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P17

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 80.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P18

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 85.00 m

Altitudes TN

83
7.

72

83
7.

74

83
7.

75
83

7.
75

83
7.

93

83
7.

95

83
7.

97
83

7.
88

83
7.

56
83

7.
89

83
7.

87

83
8.

07
83

7.
88

83
7.

82

83
7.

79

Distances à l'axe TN

-1
0.

00

-9
.0

5

-8
.4

9
-8

.2
8

-4
.3

3

-2
.7

5

-1
.0

2
-0

.9
1

-0
.3

9
-0

.3
3

0.
39

0.
73

0.
97

4.
70

5.
24

Distances partielles TN 0.95 0.56 0.
21 3.95 1.57 1.73 0.
11 0.53 0.
05 0.72 0.35 0.
23 3.73 0.55



Profil n°: P19

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 90.00 m

Altitudes TN

83
7.

78

83
7.

80

83
7.

80

83
7.

80

83
7.

80

83
7.

83

83
7.

54

83
7.

56
83

7.
48

83
8.

46
83

8.
49

83
8.

53

83
7.

88

83
7.

68

83
7.

65

Distances à l'axe TN

-1
0.

00

-8
.5

2

-7
.3

3

-6
.5

1

-5
.9

5

-1
.4

8

-1
.1

1

-0
.2

2
-0

.1
8

-0
.0

3
0.

18
0.

24

1.
05

4.
09

4.
54

Distances partielles TN 1.48 1.19 0.83 0.56 4.47 0.36 0.89 0.
04

0.
14

0.
21

0.
06 0.81 3.03 0.46



Profil n°: P20

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 95.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P21

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 100.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P22

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 105.00 m

Altitudes TN
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Profil n°: P23

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 834.00 m

Abscisse : 108.38 m

Altitudes TN
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TRAVAUX DE BOUCHAGE DE FOSSES SUR LA TOURBIERE DES RENONS

Travaux 2018-2019:

Bouchage de fossés

Contour ENS Lac Genin

Légende
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